
ZARZĄDZENIE  NR  0050.55.2022
BURMISTRZA MIASTA PŁOŃSK 
z dnia 31.03.2022 roku 

w sprawie powołania Zespołu do realizacji projektu 
pn. „Wykonanie skateparku w Płońsku”.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 oraz art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.), zarządzam, co następuje:


§ 1

W celu realizacji projektu pn. „Wykonanie skateparku w Płońsku”, współfinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2021, zgodnie z Umową o dofinansowanie nr 2021/0124/1211/subA/DIS/SP 
z dnia 26 listopada 2021 r., powołuje się Zespół, w następującym składzie osobowym:
1) Natalia Laskowska – przewodniczący zespołu, członek zespołu ds. prowadzenia działań inwestycyjnych,
2) Waldemar Kunicki – członek zespołu ds. zarządzania obiektem,
3) Julia Chlewicka – członek zespołu ds. rozliczeń z Ministerstwem Sportu i Turystyki oraz działań promocyjnych,
4) Sławomir Potwardowski  – członek zespołu ds. zamówień publicznych.

§2

1. Obsługę prawną zapewnia Kancelaria Doradztwa Prawnego Paweł Granecki z siedzibą w Warszawie,
Al. J. Szucha 3 lok.4 (zwana dalej: Członkiem zespołu ds. obsługi prawnej) przez czas określony do 
31 grudnia 2022 r. Po tym terminie obsługę prawną zapewni kancelaria wyłoniona w drodze zamówienia publicznego.
2. W sytuacjach problemowych Zespół ma obwiązek korzystać z pomocy doradców zewnętrznych.

§ 3

Dyrektorzy Wydziałów, Kierownicy Referatów, osoby zajmujące samodzielne stanowiska, Pracownicy komórek merytorycznych są zobowiązani do współpracy z Zespołem w ramach realizacji projektu.

§ 4

Szczegółowa procedura wdrażania ww. Projektu stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Zespół powołuje się na okres od dnia 1 marca 2022 r. do dnia ostatecznego rozliczenia projektu. 


§ 6

Wykonanie zarządzenia powierza się przewodniczącemu zespołu. 


§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.





BURMISTRZ


Andrzej  Pietrasik
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Załącznik do Zarządzenia nr 0050.55.2022
Burmistrza Miasta Płońsk
 z dnia 31.03.2022 r.

Szczegółowa procedura wdrażania projektu pn. „Wykonanie skateparku w Płońsku”, współfinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2021, zgodnie z Umową o dofinansowanie nr 2021/0124/1211/subA/DIS/SP z dnia 26 listopada 2021 r.

§1

1. Wszyscy uczestnicy wdrażania Projektu są zobowiązani do jego realizacji zgodnie z zapisami ww. umowy o dofinansowanie oraz Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2021.
2. Pracami Zespołu kieruje przewodniczący zespołu.
3. Członkowie Zespołu wykonują obowiązki wynikające z realizacji zadań określonych we wniosku 
o dofinansowanie projektu pn. „Wykonanie skateparku w Płońsku”, umowie o dofinansowanie ww. projektu oraz wszelkie czynności wynikłe w toku jego realizacji zmierzające do jego prawidłowej realizacji i rozliczania.

§2


1. Zadania przewodniczącego zespołu są następujące:

1) odpowiadanie za całościową realizację projektu oraz kierowanie pracą zespołu,
2) sprawdzanie zgodności realizacji zadań z harmonogramem projektu,
3) nadzór nad zgodnością podjętych działań wynikających z projektu z zapisami umowy 
o dofinansowanie,
4) nadzór nad wypełnianiem obowiązków Beneficjenta wynikających z umowy o dofinansowanie, 
w tym analizy postępu rzeczowego i finansowego,
5) nadzór nad właściwą i terminową realizacją umów na świadczenie robót budowlanych, usług/dostaw zawartych w ramach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
6) nadzór i kontrola nad prawidłowym wydatkowaniem środków finansowych związanych z realizacją projektu,
7) sprawdzanie pod względem merytorycznym wszystkich swz wynikających z realizacji przedmiotowego zadania, sporządzanych do zamówień realizowanych zgodnie z ustawą Pzp oraz innych dokumentów wytworzonych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (np. protokół z postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty lub unieważnienie postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego, zwrot wadium, itp.),
8) zapewnienie właściwego przepływu informacji pomiędzy członkami Zespołu,
9) koordynowanie, nadzorowanie i zatwierdzanie wszelkich czynności wykonywanych przez członków zespołu,
10) monitorowanie osiąganych efektów – monitoring wskaźników wskazanych w umowie 
o dofinansowanie,
11) udział w spotkaniach z wykonawcami robót organizowanych w celu omówienia postępów etapów robót i wyciągnięcia wniosków, co do prawidłowości i terminowości ich prowadzenia,
12) monitorowanie przebiegu realizacji projektu i reagowanie w przypadku opóźnień w stosunku do zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-finansowego poprzez ustalanie przyczyn opóźnień, odstępstw lub innych zagrożeń mogących spowodować niezgodne z umową wykonanie projektu,
13) informowanie Burmistrza Miasta o wszelkich nieprawidłowościach i sytuacjach mogących mieć istotny wpływ na przebieg realizacji projektu,
14) monitorowanie poprawności dokumentów rozliczeniowych przedkładanych przez wykonawców oraz podwykonawców,
15) koordynowanie i nadzór nad działaniami informacyjnymi i promocyjnymi,
16) przygotowanie ewentualnych zmian do projektu zgodnie z obowiązującymi zapisami 
w dokumentacji konkursowej, umową o dofinansowanie, dokumentami programowymi,
17) obsługa organów kontrolujących oraz przygotowywanie dokumentów dla potrzeb przeprowadzanych u Zamawiającego kontroli i audytów inwestycji, składanie wyjaśnień a także wykonywanie innych czynności niezbędnych w związku z przeprowadzanymi kontrolami,
18) organizowanie pracy zespołu w trakcie kontroli projektu,
19) udział w czynnościach kontrolnych/audytowych związanych z realizacją projektu (m.in. udostępnianie dokumentacji projektu, udzielanie wyjaśnień, bezpośrednia współpraca z instytucjami przeprowadzającymi kontrole itp.),
20) przekazywanie dokumentacji pokontrolnej do właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Miejskiego, zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym,
21) archiwizowanie dokumentów będących w posiadaniu zgodnie z umową o dofinansowanie,
22) ochrona danych osobowych w realizowanym projekcie,
23) wykonywanie innych czynności wynikłych w trakcie realizacji Projektu.

2. Zadania członka zespołu ds. prowadzenia działań inwestycyjnych są następujące:

1) współpraca z innymi członkami zespołu w celu sprawnej realizacji projektu i jego rozliczenia,
2) przygotowanie i sporządzenie zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych oraz aktami wykonawczymi do przedmiotowej ustawy: dokumentacji projektowo-kosztorysowej, opisu przedmiotu zamówienia do przetargu na wykonanie robót budowlanych/usług/dostaw objętych zakresem rzeczowo-finansowym projektu oraz nadzoru inwestorskiego, szacowanie wartości zamówienia, aktualizacja kosztorysów,
3) udziału w pracach komisji przetargowych,
4) nadzór nad właściwą i terminową realizacją merytoryczną projektu zgodnie z umowami zawartymi
z wykonawcami,
5) prowadzenie monitoringu osiąganych efektów - monitorowania wskaźników produktu i rezultatu projektu,
6) przygotowywanie projektów pism oraz dokumentów związanych z realizacją projektu,
7) prowadzenie, nadzorowanie i rozliczanie z wykonawcami działań inwestycyjnych w ramach projektu,
8) nadzór nad wypełnieniem obowiązków wykonawców robót budowalnych wynikających z umów, 
w tym analiza postępu rzeczowego i finansowego realizacji projektu,
9) opisywanie faktur lub dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej, przedkładanych przez wykonawców w ramach projektu w celu przedłożenia do refundacji zgodnie
z wytycznymi programowymi,
10) udział w czynnościach odbiorowych robót/dostaw/usług,
11) przygotowywanie wniosków do zmian w budżecie i WPF,
12) współpraca w zakresie promocji projektu,
13) informowanie członków zespołu o występujących problemach mogących mieć wpływ na terminowość realizacji projektu.

3. Zadania członka zespołu ds. zarządzania obiektem są następujące:

1) współpraca z przewodniczącym zespołu i innymi członkami zespołu w celu sprawnej realizacji projektu i jego rozliczenia,
2) udziału w pracach komisji przetargowych,
3) nadzór nad prawidłową realizacją projektu,
4) współpraca z wykonawcą w zakresie udostępnienia mediów, organizacji zaplecza budowy,
5) opiniowanie propozycji wykonawcy z zakresie zmian projektowych,
6) udział w czynnościach odbiorowych robót/dostaw/usług,
7) współpraca w zakresie promocji projektu,
8) informowanie przewodniczącego i innych członków zespołu o występujących problemach mogących mieć wpływ na terminowość realizacji projektu,
9) udział w czynnościach kontrolnych/audytowych związanych z realizacją projektu (m.in. udostępnianie dokumentacji projektu, udzielanie wyjaśnień, bezpośrednia współpraca z instytucjami przeprowadzającymi kontrole itp.),
10) archiwizowanie dokumentów będących w posiadaniu zgodnie z umową o dofinansowanie,
11) ochrona danych osobowych w realizowanym projekcie,
12) wykonywanie innych czynności wynikłych w trakcie realizacji Projektu.


4. Zadania członka zespołu ds. rozliczeń z Ministerstwem Sportu i Turystyki oraz działań promocyjnych są następujące:

1) współpraca z przewodniczącym zespołu i innymi członkami zespołu w celu sprawnej realizacji projektu i jego rozliczenia,
2) współpraca i korespondencja z Ministerstwem Sportu i Turystyki w Warszawie w zakresie realizacji umowy o dofinansowanie,
3) przygotowywanie wniosków o płatność,
4) sporządzanie i przekazywanie sporządzonych sprawozdań, harmonogramów i innych dokumentów związanych z projektem,
5) przygotowanie ewentualnych zmian harmonogramu finansowo- rzeczowego projektu,
6) analiza przebiegu realizacji projektu na podstawie informacji przekazanych przez członków zespołu pod kątem zgodności z umową o dofinansowanie i informowanie przewodniczącego zespołu
i Burmistrza o ewentualnych zagrożeniach i niezgodnościach,
7) monitorowanie właściwego poziomu wskaźników: produktów i rezultatów wskazanych we wniosku o dofinansowanie w porozumieniu z przewodniczącym zespołu,
8) przygotowanie ewentualnych zmian do projektu zgodnie z obowiązującymi zapisami 
w dokumentacji konkursowej, umową o dofinansowanie, dokumentami programowymi,
9) prowadzenie kompleksowej korespondencji z Ministerstwem Sportu i Turystyki  w Warszawie,
10) realizacja działań informacyjno-promocyjnych związanych z realizacją projektu zgodnie 
z wytycznymi określonymi w umowie o dofinansowanie projektu,
11) przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych dotyczących zadań promocyjnych wynikających z realizacji projektu (tablice informacyjne i pamiątkowe, ogłoszenia w prasie, broszury) zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, zapisami umowy o dofinansowanie oraz wytycznymi Programu Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2021,
12) przygotowanie informacji do opracowania tekstów ogłoszeń w prasie i broszur,
13) gromadzenie oraz archiwizowanie materiałów, zdjęć i danych dokumentujących promocję projektu,
14) nadzorowanie umów z wykonawcami dotyczących promocji projektu,
15) odbiór usług/dostaw w zakresie promocji,
16) opisywanie faktur lub dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej, przedkładanych przez wykonawców działań promocyjnych,
17) przygotowywanie dodatkowych opisów do dowodów księgowych wymaganych przez Instytucję Finansującą,
18) monitorowanie, kontrola prawidłowości i terminowości wykonywania zadań informacyjno-promocyjnych przewidzianych w harmonogramie rzeczowo-finansowym projektu,
19) informowanie przewodniczącego i innych członków zespołu o występujących problemach mogących mieć wpływ na terminowość realizacji projektu,
20) udział w czynnościach kontrolnych/audytowych związanych z realizacją projektu (m.in. udostępnianie dokumentacji projektu, udzielanie wyjaśnień, bezpośrednia współpraca z instytucjami przeprowadzającymi kontrole itp.),
21) archiwizowanie dokumentów będących w posiadaniu zgodnie z umową o dofinansowanie,
22) ochrona danych osobowych w realizowanym projekcie,
23) wykonywanie innych czynności wynikłych w trakcie realizacji Projektu.

5. Zadania członka zespołu ds. zamówień publicznych są następujące:

1) przygotowywanie dokumentacji przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (w tym: przygotowywanie specyfikacji warunków zamówienia),
2) przygotowywania do publikacji informacji o poszczególnych etapach postępowań,
3) udział w pracach komisji przetargowych,
4) przekazywanie dokumentacji przetargowej do członka zespołu ds. rozliczeń z Ministerstwem Sportu i Turystyki oraz działań promocyjnych w celu przesłania jej do Ministerstwa Sportu i Turystyki,
5) informowanie przewodniczącego i innych członków zespołu o występujących problemach mogących mieć wpływ na terminowość realizacji projektu,
6) udział w czynnościach kontrolnych/audytowych związanych z realizacją projektu (m.in. udostępnianie dokumentacji projektu, udzielanie wyjaśnień, bezpośrednia współpraca z instytucjami przeprowadzającymi kontrole itp.),
7) archiwizowanie dokumentów będących w posiadaniu zgodnie z umową o dofinansowanie,
8) ochrona danych osobowych w realizowanym projekcie,
9) wykonywanie innych czynności wynikłych w trakcie realizacji Projektu.

§3

1. Dokumentacja projektu przechowywana będzie zgodnie z wytycznymi zawartymi w umowie 
o dofinansowanie Projektu.
2. Dokumentacja potwierdzająca realizację zadania i wykonania przez poszczególnych Członków Zespołu, musi posiadać właściwe oznaczenie wynikające z wytycznych do Projektu.
3. Archiwizacja dokumentacji będzie prowadzona zgodnie z Załącznikiem nr 6 - Instrukcja Archiwalna do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 ze zm.).
4. Po zarchiwizowaniu dokumentacja projektu będzie przechowywana w archiwum zakładowym Urzędu Miejskiego w Płońsku, w sposób gwarantujący jej dostępność, poufność i bezpieczeństwo.

§4

1. Dane osobowe niezbędne do realizacji Projektu będą zbierane, przetwarzane i przechowywane zgodnie 
z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych RODO oraz umową o dofinansowanie.
2. Administratorem zbioru danych projektu jest Burmistrz Miasta Płońsk.



BURMISTRZ


Andrzej  Pietrasik



























Sporz. N. Laskowska 31.03.2022 r.
Spr. A. Kania 31.03.2022 r.
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